

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „VALEA MOSTISTEII”
Str. Nicolae Titulescu, Nr. 7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Jud. Călărași
www.galvaleamostiței.ro

Nr. 267/16.12.2025

NOTĂ

de aprobare a prelungirii termenului de evaluare a cererilor de finanțare

În cadrul Apelului nr. 3/2025 al Intervenției nr. 2 Sprijin pentru inițierea antreprenoriatului și a activităților generatoare de venit, lansat în conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, au fost depuse un număr de 15 cereri de finanțare, aflate în prezent în etapa de evaluare.

Procesul de evaluare se desfășoară cu respectarea principiilor de transparență, tratament egal, obiectivitate și nediscriminare, în conformitate cu SDL și legislația aplicabilă. Analiza stadiului evaluării evidențiază următoarele aspecte:

- număr ridicat de cereri de finanțare depuse în cadrul apelului;
- complexitatea documentațiilor transmise de solicitanți;
- necesitatea transmiterii și analizării solicitărilor de clarificări;
- respectarea termenelor procedurale acordate solicitanților pentru răspuns;
- asigurarea unei evaluări riguroase și conforme cu prevederile SDL.

În aceste condiții, termenul stabilit prin *Manual de procedura privind evaluarea, selecția și soluționarea contestațiilor proiectelor Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei* pentru finalizarea evaluării nu poate fi respectat fără a afecta calitatea și corectitudinea procesului de evaluare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, ca și Informarea nr. 202311/21.11.2025 emisă de către Autoritatea de Management pentru PS, prin care se poate prelungi termenul de evaluare a cererilor de finanțare *cu cel mult jumătate din durata stabilită inițial*, propun **prelungirea termenului de evaluare al cererilor de finanțare** depuse în cadrul Apelului nr. 3/2025 al Intervenției nr. 2 Sprijin pentru inițierea antreprenoriatului și a activităților generatoare de venit, după cum urmează:

- **Termen inițial de finalizare a evaluării:** 28.12.2025, respectiv 50 de zile calendaristice din momentul închiderii apelului.
- **Termen propus pentru finalizarea evaluării:** 22.01.2026, respectiv 75 de zile calendaristice din momentul închiderii apelului.

Prelungirea termenului de evaluare este necesară pentru asigurarea unei analize complete, corecte și conforme a cererilor de finanțare, contribuind la implementarea eficientă a Strategiei de Dezvoltare Locală.

Manager GAL,
Costea Voicu Ion